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Le diagramme de GANTT

Le diagramme de Gantt est un outil utilisé pour représenter visuellement
I’état d’avancement des diverses taches composant un projet.
Il se présente sous la forme d'un graphe croisant les unités de temps avec

la liste des taches.

Mise en ceuvre
*Réunir I'équipe projet.

*Décomposer le projet en activités.

*Ordonner les activités en fonction des liaisons qu’elles entretiennent.
*Estimer la durée de chaque activité.

*Vérifier et approuver le diagramme créé.
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- Visuellement attrayant et facile a
comprendre

- Vision d’ensemble du projet

- lllustre les chevauchements et les
interdépendances entre les taches
- Favorise la collaboration

- Maintient la motivation des
acteurs du projet

- Peut prendre du temps a concevoir en
équipe.

- Peut devenir complexe si le nombre de
taches est trop important.

- Les modifications affectant 'ensemble
du diagramme, l'utilisation d'un outil
numérique peut faciliter la gestion.
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-@ Quelques conseils en plus

* Démarrer en limitant le nombre de taches.

« Débuter avec un outil simple type tableur.

* Planifier des échéances raisonnables et réalisables.

* Tenir I'équipe informée des changements sans forcément la réunir

a chaque fois.

Notre école, faisons-la ensemble.




PLANIFIER SON PROJET

TACHES JANVIER

FEVRIER MARS

aLe diagramme de GANTT

DIAGRAMME DE GANTT

AVRIL

TACHE 1

TACHE 2
TACHE 3
TACHE 4
TACHE 5

TACHE 6

Diagramme numérique a
personnaliser

TACHE 7

Diagramme numérique réalisé avec Microsoft Project

Source : https://www.canva.com
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26 luillet

05 Juillet 12 Juillet
MNom de la tache w |Durée ~ |[|D|L MM I |V S DL MM
4 La Ferme des Giraud 17jours = C :
Lancement chantier 0 jour 0[ 0;5;’01;’
4 Mettre le batiment hors d'eau 17 jours |
Approvisionner tuiles et bois 3 jours
de charpente
Déposer les tuiles 4 jours
Réparer la charpente 8 jours
Reposer les tuiles 5 jours
Restaurer les menuiseries 3 jours

extérieures

4 Remettre en état la voie d'accés 4 jours ﬂ' |

Déserber la voie d'accés 2 jours = l g
Reboucher les nids de poule 2 jours || i T

4 Remettre le terrain en état 14 jours H TN
Défricher le terrain 6 jours :: 1
Approvisionner les plantes 2 jours ] oo
Travailler le terrain 3 jours T
Planter les arbustes 3 jours l
Semer le gazon 2 jours E

Fin des travaux 0 jour i
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Source : https://methodo-projet.fr/le-diagramme-de-gantt/

Notre école, faisons-la ensemble.
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